

বিষয়: সংগ্রহ বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা; ৩১ জুলাই, ২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে।

এক্ষণে, সে নির্দেশনা অনুযায়ী সংগ্রহ বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

সিস্টেম এনালিস্ট
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ সালেহ আজিজ

সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া

সংযুক্তি: সংগ্রহ বিভাগ

ফোন: ৯৫৫৬১৯৭

খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ইউ. ও. নোট নং-৭৭৫

তারিখ: ২৬/০৭/২০২৩ খ্রি.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (RICE)
(2023-2024)**

Ministry / Division:

Ministry of Food

Agency:

Directorate General of Food

Procuring Entity:

Director, Procurement, Director General of Food

Budget:

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RP-1 (Rice Procurement)	Purchase of Rice	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	TK. 2592.00	Planned Dates	6/8/23	21/8/23	22/8/23	4/9/23	5/9/23	14/9/23	24/10/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								
RP-2	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	3/9/23	17/9/23	18/9/23	1/10/23	2/10/23	10/10/23	19/11/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
RP-3	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	8/10/23	23/10/23	25/10/23	5/11/23	7/11/23	15/11/23	25/12/23	
								Planned Days	0	15	2	15	1	9	40	82
								Actual Dates								
RP-4	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	1/11/23	16/11/23	19/11/23	30/11/23	3/12/23	11/12/23	21/1/24	
								Planned Days	0	15	3	15	3	9	40	85
								Actual Dates								
RP-5	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	26/11/23	11/12/23	12/12/23	24/12/23	26/12/23	3/1/24	12/2/24	
								Planned Days	0	15	1	14	2	9	40	81
								Actual Dates								
RP-6	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	3/12/23	18/12/23	19/12/23	1/1/24	2/1/24	10/1/24	19/2/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								

মোঃ সালেহ আজিজ
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সওদা
সংক্রান্ত বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
অতিরিক্ত পরিচালক
সংক্রান্ত বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


য়েজা মোহাম্মদ মহসিন
পরিচালক (আরসাত)
সংক্রান্ত বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


Package No.	Description of Procurement Package/GUIDES	Unit	Quantity (Tons)	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Est'd. Cost in Tk. (Million)	Plan. Code/ID Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
RP-7 (Rice Procurement)	Purchase of Rice	Metric ton	0.50	L1MB/OTM (ICT)	CCGP	GOB	TK. 2592.00	Planned Dates	26/12/23	10/1/24	11/1/24	24/1/24	25/1/24	4/2/24	15/3/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	11	40	83	
								Actual Dates									
RP-8	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	7/1/24	22/1/24	23/1/24	5/2/24	6/2/24	14/2/24	25/3/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81	
								Actual Dates									
RP-9	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	4/2/24	19/2/24	20/2/24	4/3/24	5/3/24	13/3/24	22/4/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81	
								Actual Dates									
RP-10	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	3/3/24	18/3/24	19/3/24	1/4/24	2/4/24	10/4/24	20/5/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81	
								Actual Dates									
	Total Value						TK. 25920.00										

- N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may be changed as necessary.
(ii) Quantity under G to G agreement (if any) will be adjusted with the targeted quantity.


মোঃ সাফেহ আজিজ
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাতড়া
সংরক্ষণ: সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ কামরুল হোসাইন
অতিরিক্ত পরিচালক
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মেজনা মোহাম্মদ মহসিন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


আব্দুল্লাহ আল মামুন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WHEAT)
(2023-2024)**

Ministry / Division:

Ministry of Food

Budget:

Revenue

Agency:

Directorate General of Food

Procuring Entity:

Director, Procurement, Director General of Food

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Tae)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-1 (Wheat Procurement)	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	Tk. 1998.00	Planned Dates	4/7/23	19/7/23	20/7/23	02/8/23	3/8/23	11/8/23	20/9/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	13	40	85
								Actual Dates								
WP-2	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	23/7/23	6/8/23	7/8/23	20/8/23	21/8/23	28/8/23	6/10/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	8	40	80
								Actual Dates								
WP-3	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	6/8/23	21/8/23	22/8/23	4/9/23	5/9/23	14/9/23	24/10/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								
WP-4	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	27/8/23	11/9/23	12/9/23	25/9/23	26/9/23	5/10/23	15/11/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								
WP-5	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	3/9/23	18/9/23	19/9/23	2/10/23	3/10/23	11/10/23	20/11/23	
								Planned Days	0	15	1	14	1	12	40	83
								Actual Dates								
WP-6	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	24/9/23	9/10/23	10/10/23	23/10/23	25/10/23	2/11/23	12/12/23	
								Planned Days	0	15	1	15	2	9	40	82
								Actual Dates								
WP-7	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	3/10/23	18/10/23	19/10/23	1/11/23	2/11/23	12/11/23	22/12/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								

মোঃ সাঈদ আহমেদ
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাতড়া
জয়েন্টিং: সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
D:\Budget-Plan\ANNUAL PROCUREMENT PL-2023-24

মনিরুজ্জামান
অতিরিক্ত পরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


রেজা মোহাম্মদ মহসিন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


আব্দুল্লাহ আল আমুন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


Package No.	Description of Package (Goods)	Unit	Quantity (Tonn)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in TL (Million)	Time Cycle for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-8	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	L1/M/O/T/M (ICT)	C/C/G/P	GOB	Tk. 1998.00	Planned Dates	29/10/23	13/11/23	14/11/23	27/11/23	28/11/23	6/12/23	15/1/24	
								Planned Days	9	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-9	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	12/11/23	27/11/23	28/11/23	11/12/23	12/12/23	20/12/23	29/1/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-10	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	17/12/23	1/1/24	2/1/24	15/1/24	16/1/24	25/1/24	5/3/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-11	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	22/1/24	6/2/24	7/2/24	20/2/24	21/2/24	29/2/24	9/4/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-12	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	12/2/24	27/2/24	28/2/24	12/3/24	13/3/24	21/3/24	30/4/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
Total Value							Tk. 23976.00									


N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may be changed as necessary.
(ii) Quantity under G to G agreement (if any) will be adjusted with the targeted quantity.


মোঃ সাইফুর রহমান
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বড়ডা
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মাঃ মনিরুজ্জামান
অতিরিক্ত পরিচালক
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মেজা মোহাম্মদ মহসিন
পরিচালক (ভরস্বাক্ত)
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


আব্দুল্লাহ আল মামুন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ সাইফুর রহমান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)







Ministry / Division
Agency
Procuring Entity

Ministry of Food
Directorate General of Food
Director, Procurement, Directorate General of Food

Budget Type	Revenue
Budget Code	3251107

No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Day)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Purchase of Pirmiphos-Methyl (Liquid) 50EC	Litre	12000	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	242.40	Planned Dates		14.08.23	06.09.23	20.09.23	26.09.23	27.09.23	25.10.23	23.01.24	
			Planned Days						0	23	14	06	01	28	90	162	
			Actual Dates														
2	Purchase of Aluminium Phosphide Tablet Insecticide	Kg	15000	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	157.50	Planned Dates		14.08.23	06.09.23	20.09.23	26.09.23	27.09.23	25.10.23	23.01.24	
			Planned Days						0	23	14	06	01	28	90	162	
			Actual Dates														
Total Value of Goods Procurement							399.50										

N.B : Quantity, Estd. Cost, size & dates are tentative & changeable.

 ১১/০৭/২৩ মহাপরিচালক (সহকারী) পত্রিকা পরিচালনা বিভাগ প্রোগ্রামিং বিভাগ	 ১১/৭/২৩ মোঃ সায়েদুল ইসলাম মহাপরিচালক (সহকারী) পত্রিকা পরিচালনা বিভাগ প্রোগ্রামিং বিভাগ	 ১১/৭/২৩ মোঃ মাসিউদ্দজ্জামান মহাপরিচালক (সহকারী) পত্রিকা পরিচালনা বিভাগ প্রোগ্রামিং বিভাগ	 ১১/৭/২৩ মোঃ মোহাম্মদ মরসিন মহাপরিচালক (সহকারী) পত্রিকা পরিচালনা বিভাগ প্রোগ্রামিং বিভাগ	 ১১/৭/২৩ আব্দুল্লাহ আল মামুন মহাপরিচালক (সহকারী) পত্রিকা পরিচালনা বিভাগ প্রোগ্রামিং বিভাগ	 ১১/৭/২৩ মোঃ শাহাওয়ার হোসেন মহাপরিচালক (সহকারী) পত্রিকা পরিচালনা বিভাগ প্রোগ্রামিং বিভাগ
--	---	---	---	--	--

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Ministry / Division:

Agency:

Procuring Entity:

Ministry of Food
Directorate General of Food
Director, Procurement, Director General of Food

Budget

Revenue

No.	Procurement Phase	Description of Procurement package GOODS	No of package	Quantity	Unit	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	No. Used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Tn (In Day)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Phase-1	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity) (Non-Govt. Source)	32	100.00 lakh	piece	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	9000.00	Planned Dates		24.08.23	14.09.23	17.10.22	27.10.23	31.10.23	28.11.23	27.01.24	156	
										Planned Days		0	21	33	10	04	28	60		
	Phase-1	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity) (Non-Govt. Source)	80	200.00 lakh	piece	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	11000.00	Actual Dates										
										Planned Dates		30.07.23	20.08.23	22.9.23	02.10.23	06.10.23	03.11.23	02.01.24		
										Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156	
										Actual Dates										
2	Phase-2	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity) (Non-Govt. Source)	16	50.00 lakh	Piece	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	4500.00	Planned Dates		02.11.23	23.11.23	26.12.23	05.01.24	09.01.24	06.02.24	06.04.24	156	
										Planned Days		0	21	33	10	04	28	60		
	Phase-2	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity) (Non-Govt. Source)	80	200.00 lakh	piece	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	11000.00	Actual Dates										
										Planned Dates		23.10.23	13.11.23	16.12.23	26.12.23	30.12.23	27.01.24	27.03.24		
										Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156	
										Actual Dates										
3	Phase-3	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity) (Non-Govt. Source)	16	50.00 lakh	Piece	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	4500.00	Planned Dates		22.01.24	12.02.24	16.03.24	26.03.24	30.03.24	27.04.24	26.06.24	156	
										Planned Days		0	21	33	10	04	28	60		
	Phase-3	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity) (Non-Govt. Source)	44	200.00 lakh	piece	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	11000.00	Actual Dates										
										Planned Dates		17.01.24	07.02.24	11.03.24	21.03.24	25.03.24	22.04.24	21.06.24		
										Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156	
										Actual Dates										
Total Value of Goods Procurement				800.00 lakh		OTM	Secretary/ HOPE	GOB	51000.00											156

N.B : Quantity, Estimated Cost, size & dates are tentative & changeable.

[Signature]
24/01/24

[Signature]
03/11/23

[Signature]
21/11/2023

[Signature]
4/11/2023

[Signature]
07/11/23

সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার

সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার

সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার

সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার

সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার