

**“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা**

ID	Targets	Duration	Start	Finish	2022						2023							
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun		
1	ল্যাপটপ ত্রয়	64 days	Mon 01-08-22	Thu 27-10-22														
	দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন	6 days	Mon 01-08-22	Sat 06-08-22														
	দরপত্র আহ্বান	14 days	Mon 08-08-22	Thu 25-08-22														
	দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন	15 days	Fri 26-08-22	Thu 15-09-22														
	চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয় আদেশ প্রদান ও পণ্য সংগ্রহ	30 days	Fri 16-09-22	Thu 27-10-22														
2	ফটোকপিয়ার মেশিন ও এপি ত্রয় (খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য)	52 days	Mon 01-08-22	Tue 11-10-22														
	দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন;	8 days	Mon 01-08-22	Wed 10-08-22														
	কোটেসন আহ্বান	14 days	Thu 11-08-22	Tue 30-08-22														
	কোটেসন উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন	9 days	Wed 31-08-22	Sat 10-09-22														
	চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয় আদেশ প্রদান ও পণ্য সংগ্রহ	22 days	Mon 12-09-22	Tue 11-10-22														
3	বাস্তবায়নাধীন কাজ মনিটরিং ও সম্পাদন	261 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														
4	PIC সভা আহ্বান	264 days	Fri 01-07-22	Thu 30-06-23														
	PIC ১ম সভা	66 days	Fri 01-07-22	Fri 30-09-22														
	PIC ২য় সভা	66 days	Mon 01-10-22	Tue 31-12-22														
	PIC ৩য় সভা	66 days	Wed 01-01-23	Wed 31-03-23														
	PIC ৪র্থ সভা	66 days	Thu 01-04-23	Thu 30-06-23														
5	PSC সভা আহ্বান	264 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														
	PSC ১ম সভা	88 days	Fri 01-07-22	Mon 31-10-22														
	PSC ২য় সভা	88 days	Tue 01-11-22	Tue 28-02-23														
	PSC ৩য় সভা	88 days	Wed 01-03-23	Fri 30-06-23														
6	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ	264 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														
	এডিপি পর্যালোচনা সভার সিক্সট বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রেরণ	264 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														
	IMED মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	264 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	264 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														
	প্রকল্প সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিবেদন প্রেরণ	261 days	Fri 01-07-22	Fri 30-06-23														

*Mus*  
26/09/2022  
মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী  
উপ-প্রকল্প পরিচালক  
“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির  
মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প”  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Mus* 26/09/2022  
মোঃ হুমায়ুন কবীর  
প্রকল্প পরিচালক  
“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির  
মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প”  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Mus*  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

## ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

১। মন্ত্রণালয় / বিভাগ : খাদ্য মন্ত্রণালয়

২। বাস্তবায়নকারী সংখ্যা : খাদ্য অধিদপ্তর

৩। প্রকল্পের নাম : “সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” (১৪৮-১৪৮০২-২২৪২৪০৫০০)

ক্র.নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	GD-08	ল্যাপটপ ক্রয় (আরএমও, আরএমই, এসডিই, এক্সেন, এসই'র জন্য)	সংখ্যা	২৫	OTM (NCT)	PD/DG	GoB	২৫.০০	০১-০৮-২২	১৫-০৯-২২	৩০-১১-২২
২	GD-11	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (ফটোকপিয়ার মেশিন-১টি, এয়ার কন্ডিশনার-২টি)	সংখ্যা	৩	RFQ	PD/DG	GoB	৫.০০	০১-০৮-২২	১৫-০৮-২২	৩০-০৮-২২
<b>ক্রয়কৃত কার্যের মোট মূল্য =</b>								<b>৩০.০০</b>	-	-	-

*Mus*  
২৫/০৭/২০২২

উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

**মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী**  
উপ-প্রকল্প পরিচালক

“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির  
মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প”  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Mus*  
২৫/০৭/২০২২

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

**মোঃ হুমায়ুন কবীর**  
প্রকল্প পরিচালক

“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির  
মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প”  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Mus*  
২৫/০৭/২০২২

মহাপরিচালকের স্বাক্ষর

**মোঃ শাখাওয়াত হোসেন**

মহাপরিচালক

খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা