



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
খাদ্য অধিদপ্তর  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (সিএমইউ)  
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।  
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.১৪০.০৭.০১২.২১.১১২

তারিখঃ ১৪/০৩/২০২৪ খ্রি।

বিষয় : চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২য় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (2<sup>nd</sup> Revised Annual Procurement Plan) প্রেরণ।


সূত্র : ১) স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.১৪০.০৭.০১২.২১.৩২১; তারিখ: ৩০/০৭/২০২৩ খ্রি।  
২) স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.১৪০.০৭.০১২.২১.৪৭৯; তারিখ: ১৩/১১/২০২৪ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (সিএমইউ) এর অধীনে ভৌত কাজ (Works) বাস্তবায়নের নিমিত্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রণয়নপূর্বক সূত্রস্থ ১নং স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধনপূর্বক সূত্রস্থ ২ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী মেরামত/নির্মাণ কাজের জন্য কিছু সংখ্যক কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ২য় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (2<sup>nd</sup> Revised Annual Procurement Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, প্রণয়নকৃত ২য় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ১(এক) প্রস্থ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ -২০(৬৫৫)পাতা।

  
মোঃ শাহাওয়াজ হোসেন  
মহাপরিচালক (প্রোড-১)  
ফোন : ৯৫৮৪৮৩৪

ই-মেইলঃ dg@dgfood.gov.bd

সচিব  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.১৪০.০৭.০১২.২১.

তারিখঃ ১০/২/২০২৪ খ্রি।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭; [সংযুক্ত এপিপি সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
- ২। পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা;
- ৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ;
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। [সংযুক্ত এপিপি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
- ৫। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংযুক্ত এপিপি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
- ৬। অফিস কপি।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ.দা.)  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (সিএমইউ)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

## Revised (2nd) Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2023-2024

Ministry/Division

Ministry of Food

Agency

Directorate General of Food

Procuring Entity Name & Code

Construction & Maintenance Unit (CMU)

Nature of Procurement

Construction Work (New) (4111201)

Budget: 23.00 Crore

Sl No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>Division: Dhaka</b>															
1	Gas Connection & Boiler House at Karnel Project, Narayanganj Silo, Narayanganj.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	15000000.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-06-24	
2	Construction of Boiler House, compressor room & water treatment with ancillary facilities at karnel factory, Narayanganj silo, Narayanganj	-	1	"	"	"	7812266.81	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	15-05-24	
3	Construction of 02 two storied office building at Narayanganj CSD, Narayanganj.	"	1	LTM/OTM	"	"	23267315.45	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
4	Construction of two storied District Controller of Food office building with ancillary facilities at Manikgonj.	"	1	"	"	"	29948487.42	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	13-08-24	
5	Construction of 2 storied (4 storied foundation) OCLSD Office-cum quarter at savar LSD, Dhaka.	"	1	"	"	"	19677408.34	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-06-24	
6	Construction of two storied District Controller of Food office building with ancillary facilities at Faridpur.	"	1	"	"	"	27000000.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	13-08-24	
7	Construction of Boundary wall with Retaining wall at Postogola Govt. Flour Mill, Dhaka	"	1	OTM/LTM	"	"	43946084.65	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sub-Total-</b>							<b>166651562.67</b>								
<b>Division: Mymensingh</b>															
8	Construction of RCC road at Sberpur sadar LSD, Sberpur.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	16755992.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
9	Construction of RCC road at Iswarganj LSD-1, Mymensingh.	"	1	"	"	"	20627672.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
10	Horizontal extension of 2 storied DCF office building at Sberpur.	"	1	"	"	"	16000000.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-06-24	
<b>Sub-Total-</b>							<b>53383664.00</b>								
<b>Division: Khulna</b>															
11	Construction of 2 Storied OCLSD Office cum Quarter & 2 Storied Lervan Quarter at Satkhira Sadar LSD, Satkhira.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	28754300.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	13-08-24	
12	Construction of DC Food Office Building at Chuedanga District.	"	1	"	"	"	34840000.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	13-08-24	
<b>Sub-Total-</b>							<b>63594300.00</b>								

28/10/28

A-Hakim  
28/10/28

মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/10/28

মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


28.10.2028


মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


28/10/28


মোঃ শাহাওয়ার হোসেন  
মহাপরিচালক (প্রকৌশল)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Sl. No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>Division: Rajshahi</b>															
13	Construction of 2 storied L&F office building (5 storied foundation) at Siraganj.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	22400811.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
14	Construction of 2 Storied Guest House (5 storied foundation) at DC Food Office Campus, Bogura.	"	1	"	"	"	8400304.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	15-05-24	
15	Construction of OCLSD quarter at Nurpur LSD, Pabna.	"	1	"	"	"	4431526.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	15-05-24	
16	Construction of OCLSD Office Building at Proshadpur LSD, Naogaon.	"	1	"	"	"	2250900.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	15-05-24	
17	Construction of OCLSD Office Building at Bhabaniganj LSD, Rajshahi.	"	1	"	"	"	2250900.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	15-05-24	
Sub-Total-							39734441.00								
<b>Division: Chattogram</b>															
18	Construction of Dormitory building with ancillary facilities at CMS Office Compound, Chattogram.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	22798585.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
19	Construction of DC Food Office Building with ancillary facilities at Laxmapur District.						21587628.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
20	Construction of 2 Storied Residential Building for DC Food & AC Food with ancillary facilities at DC Food Office Compound, Khagrachori.	"	1	"	"	"	15545678.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-06-24	
21	Construction of Residential Building with ancillary facilities at Jhlongja LSD, Centsbazar.	"	1	"	"	"	27265845.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	13-08-24	
Sub-Total-							87197736.00								
<b>Division: Sylhet</b>															
22	Construction of 02 (two) storied OCLSD office cum Residential building & 2 storied Two-In Darwan quarter at Biswambarpur LSD, Sunamganj.	Nos	1	LTM/OTM	Hope	GOB	32275000.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
Sub-Total-							32275000.00								
<b>Division: Rangpur</b>															
23	Construction of OCLSD Office Building, Residential Building & Security Guard Quarter with ancillary facilities at Golapbag LSD, Gaibandha.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	14350528.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-06-24	
24	Construction of 2 storied Office Building with 4 storied foundation at District Controller of Food, Panchagar.						23942423.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
25	Construction of OCLSD Office Building with ancillary facilities at Sacc, I.B.D, Gaibandha.	"	1	"	"	"	3212514.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	15-05-24	
26	Construction of 3 Storied Security Guard Quarter (2 unit) with ancillary facilities at Setabganj LSD, Dinajpur.	"	1	"	"	"	11514767.00	20-11-23	05-12-23	19-12-23	26-12-23	02-01-24	16-01-24	14-07-24	
Sub-Total-							53020232.00								
Total of Construction Works-							495856935.67								

  
 A. Hakim  
 ১৪/০৬/২৪  
 মোঃ আব্দুল হাকিম  
 আঞ্চলিক স্বাক্ষরার্থে  
 নির্মাণ ও স্বাক্ষরার্থে  
 আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪/০৬/২৪  
 মোঃ আব্দুল হাকিম  
 আঞ্চলিক স্বাক্ষরার্থে  
 নির্মাণ ও স্বাক্ষরার্থে  
 আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪.০৬.২০২৪  
 মোঃ আব্দুল হাকিম  
 আঞ্চলিক স্বাক্ষরার্থে  
 নির্মাণ ও স্বাক্ষরার্থে  
 আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪/০৬/২৪  
 মোঃ শাহাওয়ার হোসেন  
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
 আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



## Revised (2nd) Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2023-2024

Ministry/Division

Ministry of Food

Agency

Directorate General of Food

Procuring Entity Name & Code

Construction & Maintenance Unit (CMU)

Nature of Procurement

Repair & Maintenance Work (3258106-Residential)

Budget: 4.75 Crore

Sl No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>Division: Dhaka</b>																
1	Repair & Re-Construction of OCLSD Quarter cum office Building with Ancillary Facilities at Kathakhali LSD, Munshigonj.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	24692975.27	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	19-06-24		
2	Re-Construction & Vertical Extension of Staff Qtrs all Site Development work with Ancillary Facilities at Mirkadim, LSD, Munshigonj.	"	1	"	"	"	29998950.75	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	23-08-24		
3	Repair & Re-Construction of OCLSD Quarter cum office Building with Ancillary Facilities at Dhamrai LSD, Dhaka.	"	1	"	"	"	24692975.26	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	23-08-24		
4	Re-Const. OCLSD Qtr/office, Re-Const. B/wall (Camp-1,2) & Deep Tube Well with Ancillary Facilities at Monohordi LSD, Norshingdi.	"	1	"	"	"	28212886.70	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	23-08-24		
5	Repair of Existin. OCLSD Qtr/office ASI Qtr, TDS & R.C.C Approach Road, Deep Tube Well with Ancillary Facilities at Monohordi LSD, Norsigdi.	"	1	"	"	"	20254571.21	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-07-24		
6	Repair/Re-Const. OCLSD Qtr/office & R.C.C Approach Road, Deep Tube Well with Ancillary Facilities at Monohordi LSD, Norshingdi.	"	1	"	"	"	25170681.50	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	23-08-24		
7	Repair of Driver Shade with Ancillary facilities at Saydabad Centrel Food Motor Garage, Dhaka & Kernel Factory Building, Narayanganj Silo, Narayanganj.	"	1	"	"	"	1881097.00	05-03-24	20-03-24	03-04-24	10-04-24	17-04-24	01-05-24	27-11-24	New Included	
8	Repair of Driver Shade (Robin-05) with ancillary facilities at Centrel Food Motor Garage, Dhaka	"	1	RFQ	"	"	416000.00	--	--	--	--	--	--	--	New Included	
Sub-Total-							155320137.67									
<b>Division: Mymensingh</b>																
9	Repair of OCLSD Office cum Quarter & Boundary wall at Nakla LSD, Sherpur.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	9708621.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-06-24		
Sub-Total-							9708621.00									

*A. Hakim*  
28/06/24  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
মহাপরিচালক (প্রকল্প-১)  
মাধ্যমিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
মাধ্যমিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28/06/24  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
মহাপরিচালক (প্রকল্প-১)  
মাধ্যমিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
মাধ্যমিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28.06.2024  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
মহাপরিচালক (প্রকল্প-১)  
মাধ্যমিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
মাধ্যমিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28/06/24  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (প্রকল্প-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Sl No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>Division: Sylhet</b>																
10	Repair of OCLSD Quarter, ASI Quarter & Darwan Quarter with ancillary facilities at Natpara LSD, Habiganj.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	8552868.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-07-24		
11	Repair of OCLSD Quarter, ASI Quarter & Darwan Quarter with ancillary facilities at Tejpur LSD, Sylhet.	"	1	"	"	"	12800000.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-07-24		
Sub-Total-							21352868.00									
<b>Division: Rajshahi</b>																
12	Repair of OCLSD quarter & twin darwan quarter with ancillary facilities at Sonatola LSD, Bogura.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	2674500.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	25-04-24		
13	Repair of Staff quarter with ancillary facilities at Nachol LSD, Chapai Nawabgonj	"	1	"	"	"	1819000.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	25-04-24		
14	Repair of staff quarter with ancillary facilities at Belkuchi LSD, Sirajganj.	"	1	"	"	"	3646000.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	25-05-24		
15	Repair of staff quarter with ancillary facilities at Bholahat LSD, Chapai Nawabgonj.	"	1	"	"	"	1639000.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	25-04-24		
16	Repair of staff quarter with ancillary facilities at Chargat LSD, Chapai Nawabgonj.	"	1	"	"	"	2229000.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-07-24		
17	Repair of staff quarter with ancillary facilities at Shilgonj LSD, Chapai Nawabgonj.	"	1	"	"	"	4020500.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-07-24		
18	Repair of OCLSD quarter & twin darwan quarter with ancillary facilities at Dupchachia LSD & Mokamtola LSD and Santahar CSD, Bogura	"	1	"	"	"	5146069.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	25-04-24	New Included	
19	Repair of ASI quarter with ancillary facilities at Shipgonj LSD, Bogura.	"	1	"	"	"	830500.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	26-03-24		
20	Repair of OCLSD quarter with ancillary facilities at Talora LSD, Bogura	"	1	"	"	"	1020900.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	26-03-24		
Sub-Total-							23025469.00									
<b>Division: Chattogram</b>																
21	Re-Construction of 3 Storied ASI Quarter & Darwan Quarter with Ancillary Facilities at Teknaf LSD, Cox'sbazar.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	21565768.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	23-08-24		
22	Repair of OCLSD Quarter & Darwan Shed with Ancillary Facilities at Lohagora LSD, Chattogram.	"	1	"	"	"	16538626.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-06-24		
23	Repair of 5 Storied 2 Staff Quarter with Ancillary Facilities at Halishahor CSD, Chattogram.	"	1	"	"	"	12688360.00	30-11-23	15-12-23	29-12-23	05-01-24	12-01-24	26-01-24	24-06-24		
Sub-Total-							50792754.00									
Total-							260199849.67									

*A. Hakim*  
28/6/28  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক নকশাবিবেক প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*28/6/28*  
28/6/28

*28.06.2028*  
28.06.2028


*28/6/28*  
মোঃ শাখাওয়াজ হোসেন  
মহাপরিচালক (মেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


## Revised (2nd) Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2023-2024


Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code  
Nature of Procurement


Ministry of Food	
Directorate General of Food	
Construction & Maintenance Unit (CMU)	
Repair & Maintenance Work (3258107-Non Residential)	Budget: 4.20 Crore

SL No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Division: Dhaka</b>															
1	Repair & Rehabilitation of Common Toilet (West Side) with ancillary facilities at Khaddya Bhaban, Dhaka.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	26384431.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	19-06-24	
2	Repair of Conference Room cum Training Center, Corridor & Lobby (6th Floor) with ancillary facilities at Khaddya Bhaban, Dhaka.	"	1	LTM/OTM	"	"	7584000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	New Included
3	Repair & Renovation of Lobby with Corridor (1st Floor), Director (SDM & ADS) Office Room with Toilet, Chief accounts officer & System Analyst Office room with Toilet and Mosque with ancillary facilities at Khaddya Bhaban, Dhaka.	"	1	LTM	"	"	8433671.00	05-03-24	20-03-24	03-04-24	10-04-24	17-04-24	01-05-24	29-08-24	New Included
4	Repair of Legal Advisor Office Room with Toilet (Room no. 213) at Khaddya Bhaban, Dhaka.	"	1	RFQ	"	"	537971.00								New Included
5	Repair of Additional Directorate General of Food Office (Room 219) at Khaddya Bhaban, Dhaka.	"	1	RFQ	"	"	475071.00								New Included
6	False Ceiling work for New Constructed Karna factory Bhaban at Narayanganj S/O, Narayanganj.	"	1	RFQ	"	"	593082.00								New Included
7	Re-construction of Flag Stand with ancillary work at Khaddya Bhaban, Dhaka.	"	1	RFQ	"	"	349486.00								New Included
	<b>Sub-Total=</b>						<b>44357712.00</b>								
<b>Division: Chattogram</b>															
8	Repair of DC Food Office Building with ancillary facilities at Cumilla District.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	17578960.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
9	Repair & Vertical Extension (1st & 2nd Floor) of DC Food Office Building with ancillary facilities at Chandpur District.	"	1	"	"	"	8796688.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
10	Repair of UCF Office Building (Sea Beach) with ancillary facilities at Daudkandi LGD, Cumilla.	"	1	"	"	"	13667385.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
11	Repair of DC Food Office Building with ancillary facilities at, Cumilla.	"	1	LTM/OTM	"	"	13667371.35	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
	<b>Sub-Total=</b>						<b>53710404.35</b>								

  
 মোঃ আব্দুল হাফিজ  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ একেই শর্টী  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুল হাফিজ  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ একেই শর্টী  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪.০৬.২০২৪  
 মোঃ আব্দুল হাফিজ  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ একেই শর্টী  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



Sl. No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Division: Sylhet</b>															
12	Repair of DC Food Office with ancillary facilities at Moulovibazar District.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	2550000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
13	Repair of DC Food Office with ancillary facilities at Sunamganj District.	"	1	"	"	"	5535840.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
14	Repair of OCLSD Office with ancillary facilities at Sreemongal LSD, Moulovibazar.	"	1	"	"	"	1805650.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
	Sub-Total-						9891490.00								
<b>Division: Khulna</b>															
15	Re-Construction of RCC Road & Dren at Moheswarpasha CSD, Khulna.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	29900000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
16	Re-Construction of boundary wall of Khulna CSD, Khulna.	"	1	"	"	"	19438000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
17	Repair & Re-Construction of boundary wall at Kafila LSD, Narail.	"	1	"	"	"	9400000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
18	Repair & Re-Construction of boundary wall at Kushtia Sadar LSD, Kushtia.	"	1	"	"	"	10480000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
19	Repair of Outside Electric Line at Moheswarpasha CSD, Khulna.	"	1	"	"	"	9848000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
20	Repair of Outside Electric Line at Khulna CSD, Khulna.	"	1	"	"	"	10563000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
	Sub-Total-						29900000.00								
<b>Division: Rajshahi</b>															
21	Horizontal Extension of DC Food Office South Side upto 2nd Floor with Ancillary Facilities at Bogura.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	14086771.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
22	Extension of DC Food Office with Ancillary Facilities at Chapai Nawabganj District.	"	1	"	"	"	4904928.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
23	Extension of OCLSD Office with Ancillary Facilities at Sonatola LSD, Bogura.	"	1	"	"	"	1460390.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
24	Extension of OCLSD Office with Ancillary Facilities at Sadar LSD, Chapai Nawabganj.	"	1	"	"	"	1027701.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
25	Extension of OCLSD Office with Ancillary Facilities at Mohadebpur LSD, Naogaon.	"	1	"	"	"	1027701.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
26	Extension of OCLSD Office with Ancillary Facilities at Shibganj LSD, Chapai Nawabganj.	"	1	"	"	"	1585500.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
27	Extension of OCLSD Office with Ancillary Facilities at Panchbibi LSD, Joypurhat.	"	1	"	"	"	1450470.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
	Sub-Total-						25543461.00								
<b>Division: Rangpur</b>															
28	Repair of RCC Road, Dren & Approch with ancillary facilities at Sundarganj LSD, Gaibandha.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	11996209.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
	Sub-Total-						11996209.00								
	Total-						175399276.35								

*[Signature]*

*A. Hakim*  
28/06/23  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28/06/23

মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28.06.2023

মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28/06/23

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

## Revised (2nd) Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2023-2024

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Nature of Procurement

Ministry of Food	
Directorate General of Food	
Construction & Maintenance Unit (CMU)	
Repair & Maintenance Work (3258108-Others Building & Structure)	Budget: 24.98 Crore

Sl No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Division: Dhaka</b>															
1	Repair of food Godown F.S-1(1000 MT), F.S-2(500 MT), RCC Road & Repair/Reconstruction Boundary wall with Ancillary Facilities at Monohordi LSD, Norshingdi.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	12638734.47	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
2	Repair of food Godown F.S-1.2 & 3 (500 MT) RCC Road, Repair/Reconstruction Boundary wall (Camp-2) & Site Development work with Ancillary Facilities at Pangsha LSD, Rajbari.	"	1	"	"	"	29797468.37	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
3	Repair of food Godown F.S-1 (500 MT), Re-Const. OCLSD Qtr/Office, Repair of TDS, Re-Const. of RCC Road & Public Toilet, Repair Boundary wal, Deep Tub Well 1 & Site Development work with Ancillary Facilities at Char Vadrason LSD, Faridpur.	"	1	"	"	"	29998988.75	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
4	Repair of food Godown F.S-1 (1000 MT), Re-Const. of RCC Road, Repair/Reconst. Boundary wall & Re-Const. OCLSD Qtr/office, Repair of TDS with Ancillary Facilities at Kaligonj LSD, Gazipur.	"	1	"	"	"	28979595.85	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
5	Re-Construction of R.C.C Approach Road & Repair of Boundary wall with ancillary facilities at katakhali LSD, Munshigonj	"	1	"	"	"	14005155.90	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
6	Approxy work and False ceiling for Karmel Factory Bhaban at Narayangonj Silo Campus, Narayangonj.	"	1	"	"	"	2243616.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
7	Re-Construction of Boundary wall with Retaining wall & Site Development work with Ancillary Facilities at Mirkadin, LSD, Munshigonj.	"	1	"	"	"	26988795.50	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
8	Unscheduled repair works of various sites of DG Food as a matter of emergency.	"	1	RFQ	"	"	2500000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total=							147152354.84								

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 মোঃ আব্দুল হালিম  
 আঞ্চলিক স্বকর্ণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
 নির্মাণ ও স্বকর্ণাবেক্ষণ ইউনিট  
 স্বাধ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Handwritten Signature]*  
 মোঃ আব্দুল আলীম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী (স্বাধ্য)  
 নির্মাণ ও স্বকর্ণাবেক্ষণ ইউনিট  
 স্বাধ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Handwritten Signature]*  
 মোঃ আব্দুল হালিম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী (স্বাধ্য)  
 নির্মাণ ও স্বকর্ণাবেক্ষণ ইউনিট  
 স্বাধ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Handwritten Signature]*  
 মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
 মহাপরিচালক (প্রক-১)  
 স্বাধ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



Sl. No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Division: Mymensingh</b>															
9	Repair of food godown with ancillary facilities at Mymensingh CSD, Mymensingh.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	14000000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
10	Repair of food godown with ancillary facilities at Mohonganj LSD, Netrokona.	"	1	"	"	"	12846000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
11	Repair of food godown with ancillary facilities at Purakandulia LSD, Mymensingh.	"	1	"	"	"	23000000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
12	Repair of food godown with ancillary facilities at Purbodhola LSD, Netrokona.	"	1	"	"	"	18000000.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-05-24	
13	Repair of food godown with ancillary facilities at Madon LSD, Netrokona.	"	1	"	"	"	29095000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
14	Repair of food godown with ancillary facilities at Birishiri LSD, Netrokona.	"	1	"	"	"	22000000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
15	Repair of food godown with ancillary facilities at Sakuai LSD, Mymensingh.	"	1	"	"	"	7524000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
	Sub-Total-						126465000.00								
<b>Division: Chattogram</b>															
16	Repair of Food Godown No 1, 2, Boundary Wall & Re-construction of Road with ancillary facilities at Gorkata LSD, Moheshkhali, Cox's Bazar.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	22665365.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-05-24	
17	Repair of Food Godown No 1, 2, Boundary Wall & Vertical Extension with ancillary facilities at Satkania LSD, Chattogram.	"	1	"	"	"	19975488.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
18	Re-Construction of Road & Repair of Boundary Wall with ancillary facilities at Nazirhat LSD, Chattogram.	"	1	"	"	"	19081180.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
19	Repair of Food Godown (FS 1, 2, 3) with ancillary facilities at Chhagalniya LSD, Feni.	"	1	"	"	"	9876854.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
20	Re-Construction of Scale Bridge Ramp and Repair of Approach Road at Dharmapur LSD, Cumilla.	"	1	"	"	"	9839887.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
21	Re-Construction of Road & Repair of Boundary Wall with ancillary facilities at Aziz Nagar LSD, Bandarban.	"	1	"	"	"	7875378.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
22	Repair of Food Godown FS 4, 5, 6 & Reconstruction of RCC Road with ancillary facilities at Patia LSD, Chattogram.	"	1	"	"	"	16543548.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
23	Repair of Food Godown FS 1, 2 & Boundary Wall with ancillary facilities at Uzanchar LSD, B-Baria.	"	1	"	"	"	13549355.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
24	Repair of Boundary Wall, Main Gate & DC Food Office, Rangamati & Re-Construction of Boundary wall at Jurashari LSD, Rangamati.	"	1	"	"	"	8043582.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	

*[Signature]*

*A. Hakim*  
28/06/24  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
পাবনা জেলা প্রশাসন  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খান্দ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
28/06/24  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
পাবনা জেলা প্রশাসন  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খান্দ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*alms*  
28.06.2024

*[Signature]*  
28/06/24  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (প্রক-১)  
খান্দ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

SL No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25	Re-Construction of Main Gate and Jetty, Boundary wall with ancillary facilities at Chattogram Silo, Chattogram.	"	1	"	"	"	17888638.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
Sub-Total-							145339275.00								
<b>Division: Rajshahi</b>															
26	Re-construction of Boundary wall with Ancillary Facilities at Santahar CSD, Bogura.	Nos	1	LTM/OTM	Hope	GOB	1844366.47	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
27	Campus Development, Reconstruction of Road & Dren with ancillary facilities at Sadar LSD, Bogura.	"	1	OTM	"	"	49672088.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	07-09-24	
28	Repair of food godown with ancillary facilities at Saraigachi LSD, Naogaon.	"	1	LTM	"	"	3917207.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-02-24	
29	Repair of food godown with ancillary facilities at Sonatola LSD, Bogura.	"	1	"	"	"	6313599.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	10-05-24	
30	Repair of food godown with ancillary facilities at Niamatpur LSD, Naogaon.	"	1	"	"	"	11072900.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
31	Reconstruction of RCC Road at Sadar LSD, Rajshahi.	"	1	"	"	"	8130900.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
Sub-Total-							80951060.47								
<b>Division: Khulna</b>															
32	Repair of Food godown with ancillary facilities at Alaipur LSD, Khulna.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	12000000.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-05-24	
33	Repair of Food godown with ancillary facilities at Jagoti LSD, Kushtia.	Nos	1	"	"	"	15000000.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-05-24	
34	Repair of Food godown with ancillary facilities at Fultola LSD, Khulna.	"	1	"	"	"	14830000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
35	Repair of Food godown with ancillary facilities at Noapara LSD, Jashore.	"	1	"	"	"	9500000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
36	Repair of Food godown with ancillary facilities at Kumarkhali LSD, Kushtia.	"	1	"	"	"	24169000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
Sub-Total-							75499000.00								
<b>Division: Barishal</b>															
37	Repair of food godown with ancillary facilities at Pirojpur Sadar LSD, Pirojpur.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	25000000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
38	Repair of food godown with ancillary facilities at Mathbaria LSD, Pirojpur.	"	1	"	"	"	22500000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
39	Repair of food godown with ancillary facilities at Charfassion LSD, Bhola.	"	1	"	"	"	19000000.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-04-24	
Sub-Total-							66500000.00								

৯

A. Hossain  
১৪/৭/১৮  
মোঃ আব্দুল হকিম  
আঞ্চলিক নক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও নক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার  
আব্দুল হকিম, ঢাকা।

১৪/৭/১৮  
মোঃ আব্দুল হকিম  
আঞ্চলিক নক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও নক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার  
আব্দুল হকিম, ঢাকা।

১৪/৭/১৮  
১৪.০৬.২০১৮  
মোঃ আব্দুল হকিম  
আঞ্চলিক নক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও নক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার  
আব্দুল হকিম, ঢাকা।

১৪/৭/১৮  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (গেড-১)  
আব্দুল হকিম, ঢাকা।

Sl. No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Division: Sylhet</b>															
40	Repair of Food Godown, Reconstruction of RCC Road & Boundary wall with ancillary facilities at Sayestagonj LSD, Habiganj.	Nos	1	OTM	Hope	GOB	46755000.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	19-06-24	
41	Repair of Food Godown FS-1 & 2 with ancillary facilities at Shomsernagar LSD, Moulvibazar.	"	1	LTM	"	"	9888650.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
42	Repair of Food Godown FS-1 & 2 with ancillary facilities at Juri LSD, Moulvibazar.	"	1	LTM	"	"	19230000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	08-08-24	
43	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Dorhost LSD, Sylhet.	"	1	LTM	"	"	13555000.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-06-24	
	Sub-Total-						89428650.00								
<b>Division: Rangpur</b>															
44	Repair of Food godown with ancillary facilities at Bamondanga, LSD, Gaibandha.	Nos	1	LTM	Hope	GOB	11088815.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	20-04-24	
45	Repair of Food godown with ancillary facilities at Roumari LSD, Kurigram.	"	1	"	"	"	12637984.00	15-12-23	30-12-23	13-01-24	20-01-24	27-01-24	10-02-24	09-07-24	
46	Repair of Food godown with ancillary facilities at Setabganj, LSD, Dinajpur.	"	1	"	"	"	9191692.00	26-09-23	11-10-23	25-10-23	01-11-23	08-11-23	22-11-23	21-03-24	
	Sub-Total-						32918491.00								
	Grand Total-						731335340.31								

*Handwritten signature*  
১৪/৭/২৪

*Handwritten signature*  
১৪/৭/২৪  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
১৪/৭/২৪  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
১৪.০৬.২০২৪

মোঃ শাহাওয়ার হোসেন  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
১৪/৭/২৪


মোঃ শাহাওয়ার হোসেন  
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।





## Revised (2nd) Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2023-2024


Ministry/Division	Ministry of Food	
Agency	Directorate General of Food	
Procuring Entity Name & Code	Construction & Maintenance Unit (CMU)	
Nature of Procurement	Consultancy (3221101-Audit/Study Fee)	Budget: 1.00 Crore


SL No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Feasibility Study for construction of New CSD at different site in the country.	Nos	1	OTM	Hope	GOB	60000000.00	10-12-23	25-12-23	08-01-24	15-01-24	22-01-24	05-02-24	05-05-24	New Included
Total-							60000000.00								

  
 ১৪/৩/২৪  
 মোঃ মুজিবুর রহমান খান  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা  
 মেরিনটোন্যাল ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪/০৩/২৪  
 মোঃ আব্দুল হাকিম  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪/৩/২৪  
 মোঃ আব্দুল আজীম  
 নির্মাণ প্রকৌশলী (স.স.)  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪.০৬.২০২৪  
 মোঃ আব্দুল হক  
 জুনিয়র প্রকৌশলী (স.স.)  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ১৪/৩/২৪  
 মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

## Revised (2nd) Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2023-2024

Ministry/Division


Agency


Procuring Entity Name & Code


Nature of Procurement


Ministry of Food	
Directorate General of Food	
Construction & Maintenance Unit (CMU)	
Acquisition/Purchase of Land (4141101)	Budget: 5.00 Crore


SL No.	Description of Work	Unit	Quantity	Procurement/ Tender Method	Approving Authority	Source of Fund	Tentative Estimated Cost (Tk.)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Times for Completion of Contract	Comments	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	'ঢাকা পূর্ব-পশ্চিম এলাকার আনুষ্ঠানিক সুবিধাদিসহ ৮০,০০০ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ০২টি নতুন সিএসডি নির্মাণ' প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	Nos	1	N/A	Hope	GOB	100000000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	New Included	
2	'রংপুর, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া ও সিলেট জেলায় আনুষ্ঠানিক সুবিধাদিসহ মোট ১,২০,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ০৪টি নতুন সিএসডি নির্মাণ' প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	Nos	1	N/A	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"	New Included
3	সুলিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় নতুন এলএসডি'র জন্য জমি অধিগ্রহণ।	Nos	1	N/A	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"	New Included
4	সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় নতুন এলএসডি'র জন্য জমি অধিগ্রহণ।	Nos	1	N/A	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"	New Included
Total=								100000000.00								

  
 ২৪/০৬/২০২৪  
 মোঃ মুজিবুর রহমান খান  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা  
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ২৪/০৬/২৪  
 মোঃ আব্দুল হাকিম  
 আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ২৪/৬/২৪  
 মোঃ আব্দুল আলীম  
 প্রকৌশলী (সে.৩)  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ২৪.০৬.২০২৪  
 মোঃ আব্দুল আলীম  
 প্রকৌশলী (সে.৩)  
 নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 ২৪/০৬/২৪  
 মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
 মহাপরিচালক (সেড-১)  
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।