

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry / Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Ministry of Food	
Directorate General of Food	
Director General of Food	

Budget Type


Budget Code

Revenue

3251107

No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Purchase of Pirimiphos-Methyl (Liquid) 50EC	Litre	12000 Litre	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	285.60	Planned Dates		14.02.23	09.03.23	23.03.23	29.03.23	30.03.23	27.04.23	26.07.23		
								Planned Days		0	23	14	06	01	28	90	162	
								Actual Dates										
2	Purchase of Aluminium Phosphide Tablet Insecticide	Kg	15000 Kg	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	178.50	Planned Dates		14.02.23	09.03.23	23.03.23	29.03.23	30.03.23	27.04.23	26.07.23		
								Planned Days		0	23	14	06	01	28	90	162	
								Actual Dates										

N.B : Quantity, Estd. Cost, size & dates are tentative & changeable.

  
২২/০৭/২০২২


মোঃ মমিনুর রশিদ সিদ্দিকী  
প্রধান সহকারী  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
২২/০৭/২২

মাহাম্মদ আব্দুল মালেক খন্দকার  
সহকারী উপপরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
২২/০৭/২২

সাইফুল কাবির খান  
উপপরিচালক (ইপি)  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
২২/০৭/২২

মোঃ মনিরুজ্জামান  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
২২/০৭/২২

মোঃ রায়হানুল কবীর  
পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
২২/০৭/২০২২

আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
২২/০৭/২২

মোঃ শাহাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)

Ministry / Division

Agency

Procuring Entity Name & Code


Ministry of Food	
Directorate General of Food	
Director General of Food	


Budget


Revenue


No.	Description of Procurement Package <b>GOODS</b>	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contact	Completion of Contract	Total Time (In Days)	Comments	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity) (For Non-Govt. Manufacture & Non-Govt. Source)	piece	100.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	11000.00	Planned Dates		10.08.22	31.08.22	03.10.22	13.10.22	17.10.22	14.11.22	13.01.23		50 kg e-Tender	
								Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156		
								Actual Dates											
2	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity) (For Non-Govt. Manufacture & Non-Govt. Source)	piece	100.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	11000.00	Planned Dates		15.01.23	05.02.23	10.03.23	20.03.23	24.03.23	21.04.23	20.06.23		50 kg e-Tender	
								Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156		
								Actual Dates											
3	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity) (For Non-Govt. Manufacture & Non-Govt. Source)	piece	200.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	13000.00	Planned Dates		14.08.22	04.09.22	07.10.22	17.10.22	21.10.22	18.11.22	17.01.23		30 kg e-Tender	
								Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156		
								Actual Dates											
4	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity) (For Non-Govt. Manufacture & Non-Govt. Source)	piece	200.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	13000.00	Planned Dates		22.01.23	12.02.23	17.03.23	27.03.23	31.03.23	28.04.23	27.06.23		30 kg e-Tender	
								Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156		
								Actual Dates											
5	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity) (For Non-Govt. Manufacture & Non-Govt. Source)	piece	150.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	9750.00	Planned Dates		02.04.23	23.04.23	26.05.23	05.06.23	09.06.23	07.07.23	05.09.23		30 kg e-Tender	
								Planned Days		0	21	33	10	04	28	60	156		
								Actual Dates											
Total Value of Goods Procurement			750.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	57750.00												


N.B : Quantity, Estimated Cost, size & dates are tentative & changeable.


  
সৈয়দ মোঃ সাজ্জাদ ইসলাম  
প্রধান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


  
আবু সাঈদ ইবনে মিজান  
সহকারী উপপরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
সাইফুল কাবির খান  
উপপরিচালক (ইপি)  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মনিরুজ্জামান  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ রায়হানুল কবীর  
পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WHEAT)  
(2022-2023)**

Ministry / Division

Ministry of Food

Budget

Revenue

Agency

Directorate of Food

Procuring Entity Name & Code

Director General of Food

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-1 (Wheat Procurement)	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	Tk.1805.00	Planned Dates	26.7.22	8.8.22	10.8.22	25.8.22	28.8.22	5.9.22	15.10.22	
								Planned Days	0	13	3	16	4	9	40	85
								Actual Dates								
WP-2	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	7.8.22	17.8.22	22.8.22	1.9.22	4.9.22	13.9.22	23.10.22	
								Planned Days	0	11	5	11	4	10	40	81
								Actual Dates								
WP-3	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	21.8.22	1.9.22	4.9.22	8.9.22	11.9.22	20.9.22	29.10.22	
								Planned Days	0	12	4	5	4	10	40	75
								Actual Dates								
WP-4	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	4.9.22	15.9.22	18.9.22	29.9.22	2.10.22	12.10.22	22.11.22	
								Planned Days	0	12	4	12	4	11	40	83
								Actual Dates								
WP-5	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	25.9.22	10.10.22	11.10.22	20.10.22	23.10.22	2.11.22	11.12.22	
								Planned Days	0	16	2	10	4	11	40	83
								Actual Dates								
WP-6	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	2.10.22	13.10.22	16.10.22	20.10.22	23.10.22	3.11.22	12.12.22	
								Planned Days	0	12	4	5	4	12	40	77
								Actual Dates								
WP-7	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	23.10.22	6.11.22	7.11.22	17.11.22	20.11.22	28.11.22	6.1.23	
								Planned Days	0	15	2	11	4	9	40	81
								Actual Dates								

সাইফুল কাদের খান  
উপপরিচালক (সিপি)  
সংগ্রহ বিভাগ  
অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ মনিরুজ্জামান  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ রায়হানুল কবীর  
পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক


Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-8	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	Tk.1805.00	Planned Dates	6.11.22	17.11.22	20.11.22	24.11.22	27.11.22	4.12.22	12.1.23	
								Planned Days	0	12	4	5	4	8	40	73
								Actual Dates								
WP-9	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	4.12.22	15.12.22	18.12.22	22.12.22	26.12.22	3.1.23	11.2.23	
								Planned Days	0	12	4	5	5	9	40	75
								Actual Dates								
WP-10	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1805.00	Planned Dates	2.1.23	15.1.23	16.1.23	26.1.23	29.1.23	6.2.23	17.3.23	
								Planned Days	0	14	2	11	4	9	40	80
								Actual Dates								
<b>Total Value</b>							<b>Tk. 18050.00</b>									


N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may be changed as necessary.  
(ii) Quantity under G to G/DPM agreement if any will be adjusted with the targeted quantity.

  
মোঃ ফারুক কবির খান  
উপপরিচালক (ইপি)  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ মদন কবির  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ মদন কবির  
পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (RICE)  
(2022-2023)**

Ministry / Division

Agency

Procuring Entity Name & Code


Ministry of Food
Directorate of Food
Director General of Food


Budget


Revenue


Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RP-1 (Rice Procurement)	Purchase of Rice	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	TK.1914.00	Planned Dates	1.8.22	11.8.22	14.8.22	25.8.22	28.8.22	5.9.22	14.10.22	
								Planned Days	0	11	4	12	4	9	40	80
								Actual Dates								
RP-2	do	do	0.50	do	do	do	TK.1914.00	Planned Dates	18.9.22	29.9.22	2.10.22	13.10.22	16.10.22	24.10.22	4.12.22	
								Planned Days	0	12	4	12	4	9	40	81
								Actual Dates								
RP-3	do	do	0.50	do	do	do	TK.1914.00	Planned Dates	16.10.22	27.10.22	1.11.22	10.11.22	13.11.22	21.11.22	30.12.22	
								Planned Days	0	12	6	10	4	9	40	81
								Actual Dates								
RP-4	do	do	0.50	do	do	do	TK.1914.00	Planned Dates	27.11.22	7.12.22	8.12.22	15.12.22	18.12.22	28.12.22	5.2.23	
								Planned Days	0	11	2	8	4	9	40	74
								Actual Dates								
	<b>Total Value</b>						TK.7656.00									


- N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may be changed as necessary.  
(ii) Quantity under G to G/DPM agreement if any will be adjusted with the targeted quantity.

  
মোঃ হাফিজুল কারিম খান  
উপপরিচালক (ইপি)  
সংগ্রহ বিভাগ  
আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ রায়হানুল কবীর  
পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
আদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।