



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (সিএমইউ)
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.১৪০.০৭.০১২.২১.

তারিখঃ ১০/০৫/২০২৩ খ্রি।

বিষয়ঃ চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের পুনঃসংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Re-revised Annual Procurement Plan) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরধীন “খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কার্নেল উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ Boiler, Water treatment Plant, Compressor, Chiller ও আনুষঙ্গিক যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক Accessories স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। বর্ণিত অবকাঠামো নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কর্ম বাবদ আনুমানিক ৯০ (নব্বই) লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে। ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কার্নেল মেশিনারিজ (GD-10) প্যাকেজ দরপত্র দিলে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ Boiler, Water treatment Plant, Compressor, Chiller এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উক্ত দরপত্র দলিলসহ প্রকল্পের আরডিপিপিতে বর্ণিত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ স্থাপনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের অর্থের সংস্থান নেই।

০২। প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন পরিচালনার লক্ষ্যে বর্ণিত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত Boiler, Water treatment Plant, Compressor, Chiller ও আনুষঙ্গিক কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঢাকা বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ৭৮,১২,২৬৬.৮১ (আটাত্তর লক্ষ বারো হাজার দুইশত ছেষটি টাকা একাশি পয়সা মাত্র) টাকার ব্যয় প্রাকল্পন প্রস্তুত করা হয়েছে।

০৩। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের গত ১৩/১২/২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৯-১৬৮নং পরিপত্র অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটের অধীন আবাসিক ভবন (কোড নং-৪১১১১০১) ও অনাবাসিক ভবন (কোড নং-৪১১১২০১) এবং অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (কোড নং-৪১১১৩১৭) খাতে অনুমোদিত বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে নতুনভাবে কার্যাদেশ (Notification of Award) প্রদান করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। ফলে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন কমিশনিং ও ট্রায়াল-রান করার লক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ Boiler, Water treatment Plant, Compressor, Chiller ও আনুষঙ্গিক যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক Accessories স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব নয়।

০৪। তবে বাস্তবতা ও যৌক্তিক কারণ বিবেচনায় সরকারি স্বার্থে প্রকল্পের সমাপ্তির জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন নির্মাণ কাজ অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে কাজের গুরুত্ব ও জরুরি বিবেচনায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) দরপত্র আহ্বান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের লক্ষ্যে গত ২৫/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখের ২৫৬ নং স্মারকে পত্র জারী করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে LTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান এবং বাস্তবায়িতব্য নির্মাণ কাজের বিল আগামী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে।

০৫। PPR-2008 এর বিধি ১৬(১০) অনুসরণপূর্বক উক্ত কাজের দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে পুনঃসংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Re-revised Annual Procurement Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

০৬। এমতাবস্থায়, প্রণয়নকৃত পুনঃসংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ১(এক) প্রস্থ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৭(নয়) পাতা।

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.১৪০.০৭.০১২.২১. ২৬০/১(৬)

স্বা ২
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন : ৯৫৮৪৮৩৪
ই-মেইলঃ dg@dgfood.gov.bd

তারিখঃ ১০/০৫/২০২৩ খ্রি।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭; [সংযুক্ত এপিপি সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।]

২। পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা;

৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ;

৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। [সংযুক্ত এপিপি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।]

৫। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংযুক্ত এপিপি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।]

৬। অফিস কপি।

নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (সিএমইউ)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Revised Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2022-2023

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Nature of Procurement

| |
|---------------------------------------|
| Ministry of Food |
| Directorate General of Food |
| Construction & Maintenance Unit (CMU) |
| Construction Work (New) (4111201) |

| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | Comments |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Division: Dhaka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction of OCLSD office/quarter, SI, 2 storied darwan shade with ancillary facilities at Katakhal LSD, Munsiganj. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 23000000.00 | 15-09-22 | 30-09-22 | 14-10-22 | 21-10-22 | 28-10-22 | 25-11-22 | 24-05-23 | |
| 2 | Vertical Extension of boundary wall with ancillary facilities at Narayanganj Silo, Narayanganj. | " | 1 | " | " | " | 15700000.00 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 25-05-23 | |
| 3 | Construction of electrical pump house, installation of tubewell with ancillary facilities at Katakhal LSD, Munsiganj. | " | 1 | " | " | " | 9300000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 4 | Construction of boundary wall and sand filling with ancillary facilities at Mirkadim LSD, Munsiganj. | " | 1 | " | " | " | 21000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 5 | Vertical extension of OCLSD office/quarter with ancillary facilities at Joydebpur LSD, Gazipur. | " | 1 | " | " | " | 4500000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 6 | Construction of 2 storied (4 storied foundation) OCLSD and TCF Office-cum quarter at savar LSD, Dhaka. | " | 1 | " | " | " | 12000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 7 | Construction of 2 storied DCF office building (4 storied foundation) at Manikganj. | " | 1 | " | " | " | 23500000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 8 | Construction of 6 storied office building at Khaddya Bhaban Campus Dhaka. | " | 1 | OTM/LTM | " | " | 35000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 9 | Interior design work at Khaddya Bhaban, Dhaka. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 6000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 10 | Construction of new warehouse (godown) at Narayanganj Silo campus, Narayanganj. | " | 1 | " | " | " | 28620909.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 11 | Providing paving Tiles on internal RCC road and Thai Aluminium Alkubon (front side of Khaddya Bhaban) with ancillary facilities at Khaddya Bhaban, Dhaka. | " | 2 | " | " | " | 29991762.19 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | Newly Included |
| 12 | Construction of Boiler House, Oil Reservoir, RCC Approach Road and Boundary Wall with ancillary facilities at Karnel Factory Campus, Narayanganj Silo, Narayanganj. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 7812266.81 | 31-05-23 | 15-06-23 | 29-06-23 | 06-07-23 | 13-07-23 | 10-08-23 | 08-12-23 | Newly Included |
| 13 | Unscheduled new construction works of various site of DG Food as a matter of emergency. | " | 1 | RFQ/LTM | " | " | 2500000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Newly Included (RR) |
| Sub-Total= | | | | | | | 218924938.00 | | | | | | | | |

20/12/23
মুজিবুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশল কর্মকর্তা
স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা বিভাগ

26/12/23
আবু বকর সিদ্দিকী
নির্বাহী প্রকৌশল
স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা বিভাগ

আবু হাশিম ওয়াহিদ হোসেন
সহকারী পরিচালক (মেড-১)
স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা বিভাগ, ঢাকা।


| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | Comments |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Division: Mymensingh | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Construction of RCC road at Sherpur sadar LSD, Sherpur. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 12500000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 15 | Horizontal extension of 2 storied DCF office building at Sherpur. | " | 1 | " | " | " | 10000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 22500000.00 | | | | | | | | |
| Division: Khulna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Reconstruction of RCC road and drain at Moheswarpasha CSD, Khulna. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 29650376.00 | 22-09-22 | 07-10-22 | 21-10-22 | 28-10-22 | 04-11-22 | 02-12-22 | 01-04-23 | |
| 17 | Construction of 2 storied DCF office building (4 storied foundation) at Chuadanga. | Nos | 1 | LTM/OTM | Hope | GOB | 30221801.81 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 08-08-23 | Newly Included |
| 18 | Construction of 2 storied darwan shade and boundary wall with ancillary facilities at Satkhira sadar LSD, Satkhira. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 10452559.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-07-23 | Newly Included |
| Sub-Total= | | | | | | | 70324736.81 | | | | | | | | |
| Division: Rajshahi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Construction of 2 storied DCF office building (4 storied foundation) at Sirajganj. | Nos | 1 | LTM/OTM | Hope | GOB | 38000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 20 | Construction of OCLSD quarter at Shibpur LSD, Naogaon. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 3966447.00 | 22-09-22 | 07-10-22 | 21-10-22 | 28-10-22 | 04-11-22 | 02-12-22 | 01-04-23 | |
| 21 | Construction of 2 storied DCF office building (4 storied foundation) at Narail. | " | 1 | " | " | " | 30221801.81 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-07-23 | Newly Included |
| Sub-Total= | | | | | | | 72188248.81 | | | | | | | | |
| Division: Rangpur | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Construction of 2 storied DCF office building (4 storied foundation) at Thakurgaon | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 23500000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 23 | Construction of 2 storied DCF office building (4 storied foundation) at Panchagore. | " | 1 | " | " | " | 23500000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 47000000.00 | | | | | | | | |
| Division: Chattogram | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Construction of Rcc road with ancillary facilities at Dewanhat CSD, Chattogram. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 13451357.45 | 22-09-22 | 07-10-22 | 21-10-22 | 28-10-22 | 04-11-22 | 02-12-22 | 01-04-23 | |
| 25 | Construction of Labour Shed at Dewanhat & Halishahar CSD, Chattogram. | " | 1 | " | " | " | 4000000.00 | 22-09-22 | 07-10-22 | 21-10-22 | 28-10-22 | 04-11-22 | 02-12-22 | 01-04-23 | |
| 26 | Construction of 2-storied building for Oclsd office cum quarter with ancillary facilities at Lohagara Lsd, chattogram. | " | 1 | " | " | " | 11276859.85 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 27 | Construction of Oclsd office building with ancillary facilities at Guimara Lsd, khagrachari. | " | 1 | " | " | " | 3645745.55 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |


২৪/১০/২৩
মোঃ মুজিবুর রহমান খান
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মেইনটেন্যান্স ইউনিট
বাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


২৪/১০/২৩
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মেইনটেন্যান্স ইউনিট
বাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাহিনুজ্জামান হোসেন
সহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | Comments |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| 28 | Construction of 2 storied OCLSD office cum quarter at Dohazari LSD, Chittagong. | " | 1 | " | " | " | 11276859.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-07-23 | Newly Included |
| 29 | Construction of 4 storied residential building (for Manager & Asst. Manager quarter) at Dewanhat CSD, Chittagong. | " | 1 | " | " | " | 28530930.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-07-23 | Newly Included |
| 30 | Construction of boundary wall at Jhilogja LSD (External side), Cox's Bazar. | " | 1 | " | " | " | 4000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | Newly Included |
| Sub-Total= | | | | | | | 76181751.85 | | | | | | | | |
| Division: Barishal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Construction of Jetty, RCC Road, Drying Yard, Drain & Site Development at Khepupara LSD, Kolapara, Patuakhali. | Nos | 1 | LTM/OTM | Hope | GOB | 35000000.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 35000000.00 | | | | | | | | |
| Division: Sylhet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Construction of 02 (two) storied OCLSD office cum Residential building, ASI quarter (2 storied) & Two-in Darwan quarter (4 storied) at Sylhet sadar LSD, Sylhet. | Nos | 1 | OTM/LTM | Hope | GOB | 45585956.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-06-23 | |
| 33 | Construction of two storied OCLSD office cum quarter at Biswambarpur LSD, Sunamganj. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 16916675.00 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 09-07-23 | Newly Included |
| Sub-Total= | | | | | | | 62502631.00 | | | | | | | | |
| Total of Construction Works= | | | | | | | 604622306.47 | | | | | | | | |


 মোঃ মুজিবুর রহমান খান
 আঞ্চলিক রক্ষাবেশ কৰ্মকৰ্তা
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
 মহাপরিচালক (শেড-১)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Revised Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2022-2023

Ministry/Division

Ministry of Food

Agency

Directorate General of Food

Procuring Entity Name & Code

Construction & Maintenance Unit (CMU)

Nature of Procurement

Repair & Maintenance Work (3258106)

| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Division: Dhaka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Unscheduled repair works of various site of DG Food as a matter of emergency. | Nos | 1 | RFQ/LTM | Hope | GOB | 2500000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Sub-Total= | | | | | | | 2500000.00 | | | | | | | | |
| Division: Rajshahi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Repair of OCLSD quarter, ASI quarter, twin darwan quarter with ancillary facilities at Panchbibi LSD, Joypurhat. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 8000000.00 | 29-09-22 | 14-10-22 | 28-10-22 | 04-11-22 | 11-11-22 | 09-12-22 | 08-04-23 | |
| 3 | Repair of OCLSD quarter and twin darwan quarter with ancillary facilities at Sonatola LSD, Bogura. | " | 1 | " | " | " | 3000000.00 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 4 | Repair of staff quarter at Naogaon sadar LSD, Naogaon. | " | 1 | " | " | " | 4949806.71 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 5 | Reconstruction of staff quarter at Atrai LSD, Naogaon. | " | 1 | " | " | " | 7672831.84 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 6 | Repair of staff quarter at Belkuchi LSD, Sirajganj. | " | 1 | " | " | " | 3250000.00 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 7 | Repair of staff quarter at sadar LSD, Natore. | " | 1 | " | " | " | 2122265.50 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 8 | Repair of staff quarter (campus-2) at Rohonpur LSD, Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 2085993.33 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 9 | Repair of staff quarter at Charghat LSD, Rajshahi. | " | 1 | " | " | " | 2510869.53 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 10 | Repair of staff quarter at Nachol LSD, Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 1961084.58 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 11 | Repair of staff quarter at Amnura LSD, Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 1844269.92 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 12 | Repair of staff quarter at Bholahat LSD, Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 1873357.75 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 39270479.16 | | | | | | | | |
| Total= | | | | | | | 41770479.16 | | | | | | | | |

মোঃ মুজিবুর রহমান খান
আঞ্চলিক রক্ষাবেক্ষণ কর্মকর্তা
মেইনটেন্যান্স ইউনিট
বাংলা অধিদপ্তর, ঢাকা।

26/01/23
মুহুর রক্ষণ সিলেক্ট
সিইসি
মেইনটেন্যান্স ইউনিট

স্বাঃ শাহজিয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (মেড-১)
বাংলা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Revised Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2022-2023

Ministry/Division

Ministry of Food

Agency

Directorate General of Food


Procuring Entity Name & Code

Construction & Maintenance Unit (CMU)

Nature of Procurement

Repair & Maintenance Work (3258107)

| Sl No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Division: Dhaka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Unscheduled repair works of various site of DG Food as a matter of emergency. | Nos | 1 | RFQ/LTM | Hope | GOB | 2500000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Sub-Total= | | | | | | | 2500000.00 | | | | | | | | |
| Division: Khulna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Repair of DCF office and reconstruction of boundary wall at Kushtia. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 6240000.00 | 09-10-22 | 24-10-22 | 07-11-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 19-12-22 | 18-04-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 6240000.00 | | | | | | | | |
| Division: Rajshahi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Horizontal extension of OCLSD office building at Sonatola LSD, Bogura. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 700000.00 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 4 | Horizontal extension of OCLSD office building at Panchbibi LSD, Joypurhat. | " | 1 | " | " | " | 6050000.00 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 5 | Horizontal extension of DCF office building at Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 5094136.62 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 6 | Horizontal extension of OCLSD office building at Mohadebpur LSD, Naogaon. | " | 1 | " | " | " | 750000.00 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 7 | Repair of office building (campus-2) at Rohanpur LSD, Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 352201.00 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 8 | Repair of office building at Charghat LSD, Rajshahi. | " | 1 | " | " | " | 721772.92 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| 9 | Repair of office building at Bholahat LSD, Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 440688.90 | 12-12-22 | 27-12-22 | 10-01-23 | 17-01-23 | 24-01-23 | 21-02-23 | 21-06-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 14108799.44 | | | | | | | | |
| Total= | | | | | | | 22848799.44 | | | | | | | | |


 24/05/2023
 মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
 নির্মাণ প্রকল্প
 কেন্দ্রীয় কার্যালয়
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 মোঃ শাখাওয়াজ হোসেন
 মহাপরিচালক (শ্রেণী-১)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Revised Annual Procurement Plan Under Revenue Budget 2022-2023

Ministry/Division

Ministry of Food

Agency

Directorate General of Food

Procuring Entity Name & Code

Construction & Maintenance Unit (CMU)

Nature of Procurement

Repair & Maintenance Work (3258108)

| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Division: Dhaka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Repair of food godown with ancillary facilities at Syedpur Lsd, Munsiganj. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 18600000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 2 | Repair of road and drain with ancillary facilities at Biswasbetka Lsd, Tangail. | " | 1 | " | " | " | 14800000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 3 | Repair of boundary wall with ancillary facilities at sadar Lsd, Rajbari. | " | 1 | " | " | " | 10500000.00 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 25-04-23 | |
| 4 | Repair of food godown with ancillary facilities at sadar Lsd, Narsingdi. | " | 1 | " | " | " | 18658494.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 5 | Repair of food godown with ancillary facilities at Konakhola Lsd, Dhaka. | " | 1 | " | " | " | 18900000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 6 | Repair of food godown with ancillary facilities at Kolakopa Lsd, Dhaka. | " | 1 | " | " | " | 21675000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 7 | Repair of food godown with ancillary facilities at Syndiaghat Lsd, Gopalganj. | " | 1 | " | " | " | 18700000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 8 | Repair of food godown with ancillary facilities at Asttagram Lsd, Kishoreganj. | " | 2 | " | " | " | 9700000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 9 | Repair & revovation of internal common toilet (West Wings G. floor to 6th floor) with ancillary facilities at Khaddya Bhaban, Dhaka. | " | 3 | " | " | " | 13122377.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 10 | Repair and reconstruction of boundary wall and RCC road with ancillary facilities at Monohordi LSD, Narsingdi. | " | 4 | " | " | " | 29969884.83 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 11 | Unscheduled repair works of various site of DG Food as a matter of emergency. | " | 1 | RFQ/LTM | " | " | 2500000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Sub-Total= | | | | | | | 177125755.83 | | | | | | | | |
| Division: Mymensingh | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Reconstruction of RCC road with ancillary facilities at Fulpur LSD, Mymensingh. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 18000000.00 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 24-06-23 | |
| 13 | Repair of food godown (FS No. 1 (500 MT)) with ancillary facilities at Balijuri LSD, Jamalpur. | " | 1 | " | " | " | 2000000.00 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 26-03-23 | |
| 14 | Repair of food godown with ancillary facilities at Mahonganj Lsd, Netrokona. | " | 1 | " | " | " | 10112399.27 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| 15 | Repair of food godown with ancillary facilities at Sherpur sadar Lsd, Sherpur. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 4648220.30 | 30-11-22 | 15-12-22 | 29-12-22 | 05-01-23 | 12-01-23 | 09-02-23 | 10-05-23 | Newly Included |

মোঃ মুজিবুর রহমান খান
আঞ্চলিক রক্ষাবেক্ষণ কর্মকর্তা
বেইনটেন্যান্স ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আরিফুর রহমান
সিবিআই এক্সিকিউটিভ
বেইনটেন্যান্স ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাহাওয়ার হোসেন
মহাপরিচালক (গেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| 16 | Repair of food godown with ancillary facilities at Madon Lsd, Netrokona. | " | 1 | " | " | " | 26396331.41 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| Sub-Total= | | | | | | | 61156950.99 | | | | | | | | |
| Division: Chattogram | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Re-Construction of Rcc road with ancillary facilities at Potia Lsd, Chattogram. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 9885934.86 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 25-04-23 | |
| 18 | Repair of food godown Fs-2 (1x500 MT) with ancillary facilities at Chaddagram Lsd, Comilla. | " | 1 | " | " | " | 6585245.65 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 25-04-23 | |
| 19 | Repair of food godown with ancillary facilities at Daganbhuiyan Lsd, Fani. | " | 1 | " | " | " | 6682724.25 | 16-10-22 | 31-10-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 26-12-22 | 25-04-23 | |
| 20 | Repair of food godown with ancillary facilities at Shahrasti Lsd, Chandpur. | " | 1 | " | " | " | 6578365.75 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 21 | Repair of food godown Fs-1, 2 (2x500 MT), Staff Qtr and boundary wall with ancillary facilities at Guimara Lsd, Khagrachari hill District. | " | 1 | " | " | " | 7855276.35 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 22 | Re-Construction of Rcc road and boundary wall with ancillary facilities at Chattogram Silo, Chattogram. | " | 1 | " | " | " | 14574584.36 | 09-10-22 | 24-10-22 | 07-11-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 19-12-22 | 17-06-23 | |
| 23 | Repair of Tin shade godown, Silo Super office, re-construction Rcc road, Repair and re-construction of boundary wall with ancillary facilities at Ashugonj Silo, Chattogram. | " | 1 | " | " | " | 10989766.96 | 09-10-22 | 24-10-22 | 07-11-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 19-12-22 | 17-06-23 | |
| Sub-Total= | | | | | | | 63151898.18 | | | | | | | | |

২৪/৭/২৩
 মোঃ মুজিবুর রহমান খান
 আর্থনিক রক্ষাবেক্ষণ কর্মকর্তা
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০/০৭/২৩
 মোঃ আবু হকের সিদ্দিকী
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪/৭/২৩
 মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
 মহাপরিচালক (জেড-১)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Division: Khulna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Repair of food godown with ancillary facilities at Monirampur LSD, Jashore. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 14265239.92 | 23-10-22 | 07-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 02-01-23 | 01-06-23 | |
| 25 | Repair of food godown with ancillary facilities at Daulatpur LSD, Kushtia. | " | 1 | " | " | " | 16483000.85 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 26 | Repair of food godown with ancillary facilities at Sreepur LSD, Magura. | " | 1 | " | " | " | 10589940.57 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| | Sub-Total= | | | | | | 41338181.34 | | | | | | | | |
| Division: Rajshahi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Repair of food godown (FS-1&2) and reconstruction of boundary wall and RCC road with ancillary facilities at Sadar LSD, Natore. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 13994752.62 | 23-10-22 | 07-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 02-01-23 | 01-06-23 | |
| 28 | Repair of food godown and boundary wall and reconstruction of RCC road at Rohonpur LSD (Campus-2), Chapainawabganj. | " | 1 | " | " | " | 15750000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 29 | Raising floor of 2 (two) nos food godown at Atrai LSD, Naogaon. | " | 1 | " | " | " | 3411520.10 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 30 | Repair of 3 (three) nos food godown and boundary wall with ancillary facilities at Belkuchi LSD, Sirajganj. | " | 1 | " | " | " | 7930000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 31 | Repair of food godown and boundary wall with ancillary facilities at Mohonpur LSD, Rajshahi. | " | 1 | " | " | " | 3082415.70 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 32 | Reconstruction of boundary wall at Muladuli CSD (BADC Campus), Pabna. | " | 1 | " | " | " | 9400000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 33 | Reconstruction of boundary wall with ancillary facilities at Shantahar CSD, Bogura. | " | 1 | " | " | " | 16931980.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included |
| | Sub-Total= | | | | | | 70500668.42 | | | | | | | | |
| Division: Rangpur | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Repair of food godown with ancillary facilities at Sadar LSD (Unit-4) campus, Rangpur. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 17304787.47 | 23-10-22 | 07-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 02-01-23 | 01-06-23 | |
| 35 | Repair of food godown with ancillary facilities at Nageshwari LSD campus, Kurigram. | " | 1 | " | " | " | 9943503.21 | 23-10-22 | 07-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 02-01-23 | 02-05-23 | |
| 36 | Repair of food godown with ancillary facilities at Bamondanga LSD campus, Gaibandha. | " | 1 | " | " | " | 5902588.83 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 37 | Repair of food godown with ancillary facilities at Kishoreganj LSD campus, Nilphamari. | " | 1 | " | " | " | 8369674.78 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | |
| 38 | Repair of food godown with ancillary facilities at Madilahat LSD campus, Dinajpur. | " | 1 | " | " | " | 4008558.21 | 30-10-22 | 14-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 09-01-23 | 09-04-23 | |
| 39 | Repair of boundary wall with ancillary facilities at Bhotmari LSD campus, Lalmonirhat. | " | 1 | " | " | " | 2614689.29 | 30-10-22 | 14-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 09-01-23 | 09-04-23 | |
| 40 | Repair of food godown with ancillary facilities at Bhojanipur LSD campus, Dinajpur. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 5558667.12 | 30-10-22 | 14-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 09-01-23 | 09-04-23 | |
| | Sub Total= | | | | | | 53702468.92 | | | | | | | | |


মোঃ মুজিবুর রহমান খান
আঞ্চলিক রক্ষাবেক্ষণ কর্মকর্তা
মেইনটেন্যান্স ইউনিট
বাংলা অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ আব্দুল করিম
নির্বাহী কর্মকর্তা
মেইনটেন্যান্স ইউনিট
বাংলা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (জেড-১)
বাংলা অধিদপ্তর, ঢাকা।

| SL No. | Description of Work | Unit | Quantity | Procurement/ Tender Method | Approving Authority | Source of Fund | Tentative Estimated Cost (Tk.) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Times for Completion of Contract | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Division: Barishal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Repair of food godown with ancillary facilities at Hizla LSD, Barishal. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 15000000.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | | |
| 42 | Repair of food godown with ancillary facilities at Borhanuddin LSD, Bhola. | " | 1 | " | " | " | 24705265.00 | 30-10-22 | 14-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 09-01-23 | 08-06-23 | | |
| Sub-Total= | | | | | | | 39705265.00 | | | | | | | | | |
| Division: Sylhet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Repair of food godown with Flood protection works & ancillary facilities at Sylhet Sadar LSD, Sylhet. | Nos | 1 | LTM | Hope | GOB | 22568960.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | | |
| 44 | Repair of food godown with Flood protection works & ancillary facilities at Goainghat LSD, Sylhet. | " | 1 | " | " | " | 12199300.55 | 30-10-22 | 14-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 09-01-23 | 08-06-23 | | |
| 45 | Repair of food godown with Flood protection works & ancillary facilities at Companygonj LSD, Sylhet. | " | 1 | " | " | " | 15598650.00 | 30-10-22 | 14-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 09-01-23 | 08-06-23 | | |
| 46 | Repair of food godown with ancillary facilities at Fenchuganj LSD, Sylhet. | " | 1 | " | " | " | 10259379.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included | |
| 47 | Repair of food godown with ancillary facilities at Juri LSD, Maulavibazar. | " | 1 | " | " | " | 22788975.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included | |
| 48 | Reconstruction of RCC road & public toilet at Sayestaganj LSD, Hobiganj. | " | 1 | " | " | " | 29984545.00 | 21-12-22 | 05-01-23 | 19-01-23 | 26-01-23 | 02-02-23 | 02-03-23 | 30-06-23 | Newly Included | |
| Sub-Total= | | | | | | | 113399809.55 | | | | | | | | | |
| Total= | | | | | | | 620080998.23 | | | | | | | | | |


 ২৪/০৭/২০২৩
 মোঃ মুজিবুর রহমান খান
 আঞ্চলিক রক্ষাবেক্ষণ কর্মকর্তা
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২৬/০৭/২০২৩
 আবু বকর সিদ্দিকী
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মেইনটেন্যান্স ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 মোঃ শাহাদুজ্জামান হোসেন
 মহাপরিচালক (শ্রেণী-১)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।