

সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখঃ ১৬.০৬.২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পুষ্টিচাল বিতরণের জন্য কার্নেল ক্রয়ের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ।


সূত্রঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ-১ শাখার ২১.১১.২০২২ তারিখের ৩৫৩ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণের জন্য কার্নেল ক্রয়ের নিমিত্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়েছে; যা মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। কার্নেল ক্রয়ের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্নেল ক্রয়ের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

প্রাপক,
সিস্টেম এনালিস্ট
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


অনিবার্ণ ভদ্র
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
dsdm@dgfood.gov.bd
১৬/০৬/২৩

ইউ, ও নোট নং- ৫৪
তারিখঃ ১৬.০৬.২০২৩ খ্রিঃ।

OK

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FFP-Kernel) (2022-2023) (Amendment)

Budget: Revenue

Ministry / Division	Ministry of Food
Agency	Directorate General of Food
Procuring Entity Name & Code	Director General of Food

Analysis for Kernel requirement & costing

Time Frame	Number of upazilas	Total Required Amount (M.T.)	Kernel in hand (M.T.)	Net Requirement (M.T.)	Total Cost (Tk)
September/23- November/23 & March/24-April/24	233	638,711x5 = {3193,555 - 159,678 (5% Of 3193,555)} = 3033,877	No kernel in hand.	3030	3030x1,84,000 (Highest probable rate of per M.T. kernel is 1,84,000 Tk including transportation costs, vat & taxes etc.) = 55,75,20,000/-

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Crore)	Time Code For Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(Kernel Procurement) KP-1	Purchase of kernel	Metric ton	3030	OTM (ICT)	HOPE	GOB	TK.55.752	Planned Dates	20/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	17/08/2023	16/03/2024	-
			3030				TK. 55.752	Planned Dates	1	14	7	5	3	28	210	268
	Total Value															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

স্বাক্ষরিত করবে
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার

স্বাক্ষরিত করবে
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার

স্বাক্ষরিত করবে
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার

স্বাক্ষরিত করবে
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার

স্বাক্ষরিত করবে
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার

স্বাক্ষরিত করবে
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার
 প্রোগ্রামার